

ПРОЕКТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

для студентов магистерской программы
Охрана и интерпретация культурного наследия

Литература к темам 6-8:

Основная

1. Project Cycle Management Guidelines. – Aid Delivery Methods. Volume 1.- European Commission Office: March 2004
2. ENPI CBC Project Implementation Manual. A comprehensive guide to the successful management and implementation of ENPI CBC projects.- RCBI: 27 October 2011
3. Реализация проектов ТГС ЕИДП в Беларуси. Практическое пособие по реализации проектов, финансируемых в рамках программ трансграничного сотрудничества (ТГС) Европейского инструмента добрососедства и партнерства (ЕИДП), в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.- RCBI: Октябрь 2011
4. Handbook for Monitors. Results-oriented Monitoring of External Assistance financed by the EC EuropeAid / Contract EVA/101-749 May 2005
5. Guidelines for the use of Indicators in country performance assessment.- The European Commission: DG Development.- Brussels, December 2002

Дополнительная

1. Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery.- Good Practice Papers.- A DAC Reference Document, OECD 2003
2. Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery: Volume 2 Budget Support, Sector Wide Approaches and Capacity Development in Public Financial Management.- A DAC Reference Document, OECD 2006
3. Руководство по финансово-экономическому анализу проектов, финансируемых ЕС (программы ЕС для РФ: «Укрепление возможностей сети региональных бюро поддержки программы ТАСИС в РФ»).- Москва: European Profiles S.A., 2005. – 56 с.
4. Руководство по реализации проектов для основных заявителей и партнеров.- Программа ЕС CIUDAD (Cooperation in Urban Development and Dialog).- Июль 2010